

契 約 変 更 の 内 容

工事名称	日本学生支援機構東京国際交流館自動ドア改修工事
工事場所	東京都江東区青海 2 - 2 - 1
工事種別	建具工事
契約の相手方名称	ナブコシステム株式会社東京第二メンテナンス支店
当初契約年月日	令和 6 年 1 月 1 2 日
変更契約年月日	令和 6 年 2 月 2 9 日
当初の工事期間	令和 6 年 1 月 1 5 日 ～ 令和 6 年 2 月 2 9 日
変更後の工事期間	令和 6 年 1 月 1 5 日 ～ 令和 6 年 3 月 2 9 日
工事概要	国際交流館における各棟の自動ドア部品の更新
契約金額	1 1, 0 0 0, 0 0 0 円(税込み)
変更理由	アルミ部材の不足によりハンガーレールの納期が遅延するため、工期の延長が必要となった。